

REZUMATUL ETAPEI DE EXECUTIE

Etapa a IV-a a proiectului s-a derulat in anul 2011 si a constat in desfasurarea de activitati IT (configurare prototip platforma), activitati demonstrative (validare sistem), precum si activitati de promovare a rezultatelor proiectului in cadrul unor seminarii si conferinte nationale si internationale; in cadrul etapei s-a desfurat si activitatea necesara de identificare si atribuire a drepturilor de proprietate intelectuala asupra platformei colaborative, ceea ce a pus bazele discutiilor privind exploatarea ulterioara a platformei si informatiilor continute in ea, dupa finalizarea proiectului.

Celor 4 obiective specifice, mentionate mai sus, le-au corespuns activitati specifice si anume:

IV.1. Configurarea prototipului platforma colaborativa s-a finalizat in etapa curenta si a fost pus la dispozitia partenerilor din proiect un Manual de utilizare al platformei SPID Operational, care prezinta fiecare din functiunile disponibile pe platforma. Acest manual este deosebit de util, deoarece ofera si indicatii asupra managementului informatiilor si cunostiintelor, permitand o interconectare a utilizatorilor, atat in ceea ce priveste documentele incarcate sau descarcate, cat si lucrul cu versiuni diferite ale acelorasi documente.

Existenta unui sistem de ierarhizare a informatiilor, precum si de codificare a documentelor, permite un management inteligent si, in acelasi timp, simplu al documentelor si datelor, iar existenta drepturilor de acces, permite o modalitate mai buna de interventie asupra documentelor, intr-un cadru bine stabilit, astfel incat acestea sa poata suferi corectii si modificari, doar in anumite conditii si efectuabile de catre anumite persoane, desemnate in acest sens (managerii de comunitati).

IV.2. Validarea configurarii sistemului in cadrul platformei colaborative s-a facut dupa o procedura simpla, formata din urmatoorii pasi:

- (i) au fost incarcate pe platforma, cateva proiecte reprezentative pentru fiecare dintre partenerii cu profil de cercetare-dezvoltare (in general cam 3-4 proiecte pe fiecare organizatie);
- (ii) au fost incarcate si definite competentele proprii institutiilor partenere in proiect;

- (iii) au fost desemnati, de catre fiecare organizatie de cercetare-dezvoltare, useri pentru managementul cunostiintelor si informatiilor din aceste proiecte. Fiecare dintre acesti useri a primit drepturi de acces pe platforma, in functie de competentele indicate de catre organizatia de care apartine (lista userilor se ataseaza);
- (iv) a fost organizata, in ziua de 5 septembrie 2011, la sediul Integrator SA, o lectie demonstrativa cu participarea userilor desemnati de parteneri, pentru ca acestia sa poata sa-si insuseasca modul de operare cu platforma, sa inteleaga functionalitatile acesteia si lucrul cu comunitatile de competente;

Fiecare dintre expertii de cercetare prezenti au putut lucra direct pe platforma colaborativa SPID Operational, au putut incarca si descarca fisiere in cadrul platformei, au observat modalitatea de codificare a documentelor pe platforma, etc. La finalul lectiei demonstrative, a fost completat formularul de validare si semnat de catre cei prezenti, reprezentanti ai organizatiilor partenere din proiect.

IV.3 Activitatea se refera la **identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala** si a fost prevazuta, inca de la inceput in proiect, ca o activitate intre partenerul dezvoltator al aplicatiei – Integrator SA – si coordonatorul proiectului – INCDBA – IBA Bucuresti, in calitate de administrator al informatiilor stiintifice, incarcate pe platforma, in numele intregului consortiu.

Identificarea acestor drepturi s-a facut prin separarea cunostintelor de IT ale partenerului dezvoltator al aplicatiei, de cunostintele de specialitate – agricultura si alimentatie, specifice partenerilor cu profil de cercetare-dezvoltare din consortiu (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Institutul de Cercetari pentru Economie Agrara si Dezvoltare Rurala, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala).

Pentru atribuirea drepturilor, s-a intocmit un protocol intre INCDBA – IBA Bucuresti si INTEGRATOR SA, care este inclus in prezentul raport.

IV.4. Diseminarea rezultatelor in cadrul proiectului s-a facut prin articole, lucrari, comunicari, postere si prezentari la seminarii si conferinte nationale si internationale, de catre fiecare dintre partenerii cu profil de cercetare-dezvoltare din proiect.

SPID-OPERATIONAL - Windows Internet Explorer

http://intranet.integrator-group.com/intranet/

File Edit View Favorites Tools Help

+SPID+OPERATIONAL

SPID

Strategic Performance through Intangible Development

 username:

password:

 Login

Copyright©1999-2007 **INTEGRATOR**